

**План проведения  
 месячника по благоустройству территории  
 ГУО «Ясли-сад № 9 г. Пружаны»  
 на период с 16.03. по 16.04. 2017 года.**

	Наименование мероприятия (перечень работ)	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>I. Организационные мероприятия</b>			
1	Ознакомление сотрудников с планом мероприятий по благоустройству и озеленению территории.	16.03.2017г.	Заведующий О.А. Кот
2	Утверждение плана по благоустройству	16.03.2017	Заведующий О.А. Кот
3.	Размещение информации о ходе месячника на сайте	В течение месяца	Борсук А.П., ответственное лицо за размещение информации на сайте
<b>II. Текущие мероприятия</b>			
1	Озеленение клумб, посадка рассады (анютины глазки и др.)	С 3 апреля по 14 апреля	Зам. зав по хозяйственной работе, дворник
2	Побелка деревьев, столбов ограждения по периметру	С16 марта по 14 апреля	рабочий по обслуживанию зданий, дворник
3.	Обрезка деревьев и кустарников на территории	С 16марта по 14 апреля	рабочий по обслуживанию зданий, дворник
4.	Подготовка огорода к посадке	С 3 апреля по 14 апреля	Воспитатели помощники воспитателей
5.	Ремонт игрового оборудования на площадках	В течении месяца	рабочий по обслуживанию зданий